

REFERAT Kulturudvalget d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 15:30

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Lukket: Nyt stadion for Aarhus – anlægsbevilling.....	3
-------------------------------------------------------	---

Punkt 1: Lukket: Nyt stadion for Aarhus – anlægsbevilling

EMN-2024-033509

Forvaltningen gav en orientering om økonomien for nyt stadion og oplyste, at der senere vil komme en orientering om den øvrige del af Kongelunden.

Byrådet har i marts 2024 vedtaget en anlægssum på 746 mio. kr. Der har efterfølgende været en videreudvikling af projektet, og budgetgrundlaget er på den baggrund revideret til en anlægssum på 994,6 mio. kr.

Der bliver derfor fremsendt en indstilling til byrådet om en tillægsbevilling på 248,6 mio. kr., og der blev orienteret om finansieringen heraf.

Der blev desuden orienteret om, at der fortsat vil være en række særlige bygherrerisici, om den forventede tidsplan for lejeaftalen med AGF og den fremadrettede organisering af den politiske styregruppe for Nyt Stadion og Kongelunden.

Der udsendes pressemeddelelse efter mødet i følgegruppen, og byrådsindstilling sendes til behandling i Magistraten tirsdag den 12. november og efterfølgende i byrådet. Præsentation og byrådsindstilling sendes til følgegruppen efter mødet.

Følgegruppen havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og forvaltningen oplyste supplerende bl
andt andet

, at der har været arbejdet med en række håndtag til reduktioner og besparelser i projektet, at man fortsat vil arbejde med optimeringer og besparelser også i lyset af, at 5 % til uforudsete udgifter er relativt lavt, at den kommende byrådsindstilling om Sportens Hus og Atletikstadion forventes at være finansieret efter aftalen om budget 2025, og at det ikke er muligt at sige noget om den forventede leje for stadion på nuværende tidspunkt, da dette afventer den eksterne undersøgelse.